CONSCIENCE RÉGIONALE

Conscience régionale

Bolton-Est, Québec
fanie.stmichel@conscienceurbaine.net

Échéancier détaillé

Étude du potentiel de requalification
Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel - Saint-Étienne-de-Bolton

Rencontre de suivi

Rencontre de suivi

Vacances

Étapes et activités	2023 mai 01	mai 08	mai 15	mai 22	mai 29	juin 05	juin 12	juin 19	juin 26	juill. 03	juill. 10	juill. 17	juill. 24	juill. 31	août 07	août 14	août 21	août 28	sept. 04	sept. 11	sept. 18	sept. 25	oct. 02	oct. 09	oct. 16	oct. 23	oct. 30	nov. 06	nov. 13	nov. 20	nov. 27	déc. 04
1_ Démarrage et analyse																																
• Rencontre de démarrage : Rencontre en virtuel pour valider l'échéancier détaillé du projet et valider la liste des parties prenantes potentielles (comité avenir de l'église, comité Centre communautaire, coop, citoyens engagés) et de tous les documents nécessaires ainsi qu'un bref historique du projet																																
• Scénario de la démarche et échéancier ajustés																																
• Survol du contexte municipal et analyse des documents fournis par la municipalité : actifs, besoins, planification stratégique, projets (centre communautaire, acquisition et mise aux normes de l'église), tout autre document jugé pertinent																																
• Rencontre des différentes parties prenantes potentielles (comité avenir de l'église, comité Centre communautaire, coop, citoyens engagés)																																
• Synthèse des éléments pertinents pour l'élaboration et l'analyse des scénarios																																
• Rencontre (1) de suivi et coordination du travail																																
2 _ Mobilisation des acteurs																																
• Identification d'environ 10 partenaires locaux et régionaux potentiels																																
• Préparation et tenue d'entrevues avec les partenaires potentiels																																
• Identification des opportunités de partenariats et de financement à explorer, en fonction d'usages et de vocations complémentaires																																
• Synthèse des entretiens																																
• Rencontre (2) de suivi et coordination du travail																																
3 _Comparaison des scénarios																																
• Survol de projets comparables																																
• Analyse technique et financière de scénarios (nouveau batiment ou requalification)																																
• Rédaction d'un rapport																																
• Rencontres (1) de suivi et coordination du travail																																

SERVICES OPTIONNELS (Hiver-printemps 2024)

Démarche participative pour projet porteur

- Définition du cadre d'intervention
- Conception de la démarche participative
- Support à la mobilisation et aux communications
- Animation des activités participatives
- Rédaction d'un rapport de la démarche participative incluant un énoncé de
- Rencontres (4) de suivi et coordination du travail

Esquisse d'un projet porteur

- Rédaction d'un dossier d'opportunité basé sur le croisement des résultats
- Rencontre de présentation (1) et coordination du travail